УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління освіти

НАКАЗ

13.04.2023 № 19-Т

Про підготовку закладів освіти
Святошинського району міста Києва
до початку 2023/2024 навчального року
з урахуванням введення воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерством внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 174-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2023 року № 28 «Про підготовку закладів освіти міста Києва до початку 2023-2024 навчального року з урахуванням введення воєнного стану», з метою створення належних та безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів і працівників (у зв'язку із збройною агресією російської федерації) та проведення освітнього процесу, своєчасної і якісної підготовки закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року

НАКАЗУЮ:

004343

1. Затвердити План заходів щодо підготовки закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року (далі – План) (додається).

2. Затвердити склад комісії з моніторингу готовності закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року (далі – Комісія) (додається).

3. Комісії здійснити вивчення стану готовності закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року з 07 по 18 серпня 2023 року згідно графіка, що додається.

4. Директорам закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва:

4.1. визначити готовність групових і спальних приміщень, навчальних кабінетів, майстерень, спортивних, актових і музичних залів, інших приміщень закладу освіти до нового навчального року та скласти акти-дозволи на їх експлуатацію;

4.2. провести обстеження фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та інвентарю спортивних залів (майданчиків) закладів освіти щодо їхньої надійності та стійкості у відповідності до чинних стандартів, правил, норм, За результатами скласти акти-дозволи на експлуатацію спортивного залу (майданчиків) та акти про випробування спортивного обладнання для використання в освітньому процесі;

4.3. скласти паспорти на спеціалізовані навчальні кабінети закладу освіти;

4.4. взяти під особистий контроль створення здоров'язберігаючих умов для учасників освітнього процесу:

дотримання температурного режиму;

дотримання питного режиму;

організацію медичного обслуговування здобувачів освіти;

виконання заходів щодо запобігання виникнення кишкових інфекційних, гострих респіраторних захворювань та отруєнь;

4.5. вжити заходів щодо:

забезпечення дотримання вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки у закладах освіти;

приведення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти у готовність до використання за призначенням;

визначення захисних споруд та найпростіших укриттів, що розташовані у безпосередній близькості до місця знаходження закладів освіти, та узгодження з власниками питання їх використання на постійній основі для укриття учасників освітнього процесу, приведення в готовність до використання за призначенням;

приведення евакуаційних шляхів у відповідність з нормами законодавства, встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу;

визначення та позначення маршрутів руху від закладів освіти до найближчих споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами;

провадження освітнього процесу у традиційному або змішаному форматах у приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення;

забезпечення безумовного переривання освітнього процесу, що здійснюється в будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.

5. Покласти персональну відповідальність за створення безпечних умов для проведення освітнього процесу на директорів закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва, які організовують роботу щодо підготовки освітнього закладу до нового навчального року, вживають заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм.

6. Керівникам структурних підрозділів управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та директорам закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва забезпечити своєчасне виконання Плану.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Олексій СУКЕННІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
від 13.04.2023 № 19-Т

План заходів
щодо підготовки закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року

№ з/п	Заходи	Терміни	Відповідальні
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та створення нового освітнього простору			
1.	Розподіл коштів за загальноміськими програмами	до 01 травня 2023	Т. Бондарчук М. Жукова
2.	Формування даних в програмному комплексі інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб» для подальшого матеріально-технічного забезпечення закладів освіти	до 29 грудня 2023	Ю. Залозний Директори закладів освіти
3.	Аналіз забезпечення освітньою інфраструктурою, планування розвитку мережі закладів освіти	до 21 серпня 2023	О. Сукенніков Л. Голованенко
4.	Створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти	до 01 грудня 2023	Ю. Залозний Л. Васильченко Директори закладів освіти
5.	Створення системи єдиного безпечного інформаційно-освітнього простору	до 01 грудня 2023	Л. Зражевська В. Прокопюк Директори закладів освіти
6.	Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних стандартів, правил, норм	до 02 жовтня 2023	Ю. Залозний Л. Васильченко Директори закладів освіти
7.	Виконання ремонтних робіт в закладах освіти. Забезпечення безбар'єрності будівель та споруд для осіб з обмеженими фізичними можливостями	до 29 серпня 2023	Ю. Залозний В. Головаха

8.	Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період	до 02 жовтня 2023	Ю. Залозний Директори закладів освіти
9.	Моніторинг готовності закладів освіти до початку 2023/2024 навчального року	до 18 серпня 2023	О. Сукенніков Л. Голованенко Ю. Залозний
10.	Моніторинг освоєння бюджетних коштів	червень-грудень 2023 (двічі на місяць)	Т. Бондарчук
Кадрове забезпечення та організаційні заходи			
11.	Забезпечення закладів освіти керівними кадрами	до 30 серпня 2023	О. Сукенніков О. Пухляк
12.	Моніторинг забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами	до 30 серпня 2023	К. Скаковська
13.	Атестація керівних та педагогічних кадрів закладів освіти	до 15 квітня 2024	О. Сукенніков О. Пухляк Директори закладів освіти
14.	Підвищення кваліфікації медичних працівників	упродовж 2023 року за графіком	Л. Зражевська Л. Масло Директори закладів освіти
15.	Визначення потреби в підручниках та посібниках для учнів і педагогів закладів освіти	упродовж 2023 року	Н. Литвин Директори закладів освіти
16.	Організація прийому до 1-х класів закладів загальної середньої освіти	до 31 травня 2023	В. Прокопюк Директори закладів загальної середньої освіти
17.	Організація та проведення серпневих конференцій, педагогічних рад	до 30 серпня 2023	Управління освіти Директори закладів освіти
18.	Формування мережі класів/ груп закладів освіти	до 30 серпня 2023	Л. Голованенко Л. Зражевська Директори закладів дошкільної, загальної середньої освіти
19.	Формування мережі гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямками позашкільної освіти	до 15 вересня 2023	Л. Ревуцька Директори закладів позашкільної освіти
20.	Розміщення на сайті закладів загальної середньої освіти	до 31 серпня 2023	В. Прокопюк Директори закладів

	освітніх програм, схвалених педагогічними радами		загальної середньої освіти
21.	Доставка до закладів загальної середньої освіти підручників та навчальних посібників, отриманих від Міністерства освіти і науки України	до 30 серпня 2023	Н. Литвин
	Заходи з пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти		
22.	Забезпечення закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією та виведення на диспетчерський пульт спостереження	до 29 грудня 2023	Ю. Залозний Л. Васильченко
23.	Виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2023-2024 років	до 15 серпня, до 16 жовтня 2023	Ю. Залозний Л. Васильченко Директори закладів освіти
24.	Проведення нарад з питань дотримання Правил пожежної безпеки в закладах освіти та профілактики і попередження нещасних випадків серед учасників освітнього процесу	до 18 серпня 2023	Ю. Залозний Л. Васильченко
25.	Проведення позапланових інструктажів з пожежної безпеки з керівниками закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства	до 18 серпня 2023	Л. Васильченко
26.	Проведення ревізії стану дерев'яних конструкцій щодо їх обробки вогнезахисною сумішшю в закладах освіти (перевірити термін дії вогнезахисної речовини)	до 26 серпня 2023	Ю. Залозний Л. Васильченко
27.	Організація та проведення огляду підвальних та підсобних приміщень, сходових клітин, виходів на горища, підвали з метою виявлення пожежонебезпечних речовин і матеріалів та здійснення їх очищення. Закриття на замкові пристрої підвальних приміщень та горищ з метою недопущення	до 18 серпня 2023	Л. Васильченко Директори закладів освіти

	сторонніх осіб		
28.	Перевірка та приведення у відповідність з ППБ та ПУЕ стану електрощитових, внутрішньої електромережі й електрообладнання.	до 22 серпня 2023	Ю. Залозний Т. Бондаренко
29.	Проведення занять зі здобувачами освіти з питань пожежної безпеки, запобігання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами, та правил поводження з такими предметами	до 05 вересня 2023	Л. Васильченко Директори закладів освіти Святошинське РУ ГУ ДСНС України у м. Києві (за згодою)
30.	Проведення позапланового інструктажу з пожежної безпеки для всіх працівників з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів	до 08 вересня 2023	Директори закладів освіти
31.	Проведення навчання всіх учасників освітнього процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювання планів евакуації людей на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій	до 14 вересня 2023	Л. Васильченко Директори закладів освіти
32.	Забезпечення або поновлення інформації у куточках з матеріалами протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж і надзвичайних ситуацій	до 30 серпня 2023	Директори закладів освіти

Начальник управління Олексій СУКЕННІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління освіти
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 13.04.2023 № 19-Т

СКЛАД КОМІСІЇ

з проведення моніторингу готовності закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року

Голова комісії:	
Людмила ГОЛОВАНЕНКО	заступник начальника управління освіти-начальник відділу з питань загальної середньої освіти;
Заступник голови комісії:	
Юрій ЗАЛОЗНИЙ	заступник начальника управління освіти-начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;
Члени комісії:	
Любов ЗРАЖЕВСЬКА	начальник відділу з питань дошкільної освіти;
Лілія РЕВУЦЬКА	начальник відділу з питань виховної роботи та позашкільної освіти;
Ніна ЛИТВИН	головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої освіти;
Лариса ВАСИЛЬЧЕНКО	головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення управління освіти;
Віталій ГОЛОВАХА	головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення управління освіти;
Людмила ЗАВОРІТЬКО	голова районної Святошинської в місті Києві організації профспілки працівників освіти (за згодою);
	представник Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві (за згодою);
	представник відділу з питань цивільного захисту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (за згодою);
	представник Святошинського РУ ГУ ДСНС України в м. Києві (за згодою);
	представник сектору з питань охорони праці Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (за згодою);
	директор закладу освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
від 13.04.2023 № 19-Т

ГРАФІК

моніторингу готовності закладів освіти комунальної форми власності Святошинського району міста Києва до початку 2023/2024 навчального року

07.08.2023 (понеділок)
08:00 – ЗДО № 547
08:40 – ЗДО № 390
09:20 – ЗДО № 571
10:00 – ЗДО № 277
10:40 – ЗДО № 257
11:20 – ЗДО № 199
12:00 – ЗДО № 139
12:40 – ЗДО № 134
13:20 – ЗДО № 472, ЦПР
14:20 – ЗДО № 599
14:50 – ЗДО № 463
15:30 – ЗДО № 442
16:10 – ЗДО № 674

08.08.2023 (вівторок)
08:00 – ЗДО № 560
08:40 – ЗДО № 80
09:20 – ЗДО № 95
10:00 – ЗДО № 284
10:40 – ЗДО № 249
11:20 – ЗДО № 516
12:00 – ЗДО № 218
12:40 – ЗДО № 68
13:20 – ЗДО № 669
14:00 – ЗДО № 179
14:40 – ЗДО № 60
15:20 – ЗДО № 214
16:00 – ЗДО № 601

11.08.2023 (п'ятниця)
08:00 – ЗЗСО № 35
09:00 – ЗДО № 735
09:40 – СШДС «Лісова казка»

09.08.2023 (середа)
08:15 – ЗДО № 747, Центр дозвілля
09:15 – ЗДО № 682
09:50 – ЗДО № 789
10:30 – ЗДО № 565
11:10 – ЗДО № 615
11:50 – ЗДО № 587
12:30 – ЗДО № 567
13:10 – ЗДО № 200
14:30 – ЗДО № 33
15:10 – ЗДО № 71
15:50 – ЗДО № 532
16:00 – ЗДО № 786

10.08.2023 (четвер)
08:00 – ЗДО № 156
08:40 – ЗДО № 251
09:20 – ЗДО № 203
10:00 – ЗДО № 219
10:40 – ЗДО № 469
11:20 – ЗДО № 785
12:00 – ЗДО № 693
12:40 – ЗДО № 85
13:20 – ЗДО № 694
14:00 – ЗДО № 681
14:40 – ЗДО № 814
15:20 – ЗДО № 819
16:00 – ЗДО № 127
16:40 – ЗДО № 145

14.08.2023 (понеділок)
08:00 – ЗЗСО № 200
09:00 – Академія
10:00 – ЗЗСО № 185

10:20 – ЦТДЮ
11:00 – ЗЗСО № 154
12:00 – ЗЗСО № 203
13:00 – ЗДО № 276
13:50 – СПІ № 16
14:30 – ЗЗСО № 83
15:20 – ЗЗСО № 140

15.08.2023 (вівторок)
08:00 – ЗЗСО № 206, ЦПР
09:30 – ЗЗСО № 131
10:30 – ЗЗСО № 281
11:30 – ЗЗСО № 196
12:30 – ЗЗСО № 235, Бригантина
13:30 – ЗЗСО № 297
14:30 – Десантник
15:00 – ЗЗСО№ 223
15:40 – ЗЗСО № 254

17.08.2023 (четвер)
08:00 – КГСМ № 1
09:00 – СПІ № 15
10:00 – СШ № 40
11:00 – НВК «Сузір'я»
11:40 – ЗЗСО № 253
12:40 – НВК «Інтел»
13:20 – ЗЗСО № 215
14:20 – ЗЗСО № 76
15:20 – НВК «Довіра»
16:00 – ЗЗСО № 222

11:00 – ЗЗСО № 96
12:00 – ЗЗСО № 13
13:00 – ЗЗСО № 197
14:00 – ЗЗСО № 317
15:00 – ЗЗСО № 205
15:40 – Десантник
16:10 – ЗЗСО № 198

16.08.2023 (середа)
08:00 – ЗЗСО № 162
09:00 – ЗЗСО № 230
10:00 – ЗЗСО № 72
11:00 – ЗЗСО № 55
12:00 – ЗЗСО № 304
13:00 – ЗЗСО № 50
14:00 – НВК «Лілея»
14:40 – МНВК
15:10 – ЗЗСО № 287
16:10 – ЗЗСО № 288